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Prosjektet er eit samarbeid mellom Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) - 
Notodden og Vinje kommune. Målsetjinga med prosjektet har vore å etablere 
hjartesviktpoliklinikk i Vinje, for å redusere reisevegen for pasientar med 
hjartesvikt, som får oppfølging ved Notodden sjukehus og samstundes nytte og 
vidareutvikle fagkompetansen hjå tilsette i Vinje kommune. 
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Forord 
Arbeide med etablering av Hjartesviktpoliklinikk i Vinje starta i 2020 etter initiativ frå 
kommuneoverlegen i Vinje kommune. Tanken bak initiativet var å redusere behovet for å reise frå 
heimekommunen til oppfølging og kontroll ved Notodden sjukehus, samstundes som det var eit 
ynskje om å bruke og å vidareutvikle kompetanse lokalt og skape attraktive arbeidsplassar i 
kommunen. 
 
Hjartesviktpoliklinikken er etablert i ein periode der Koronapandemien har teke mykje tid og  
merksemd og det er grunn til å vera stolte over at kommunen og sjukehuset lykkast med å nå 
målsetjinga om å etablere ein lokal hjartesviktpoliklinikk i denne perioden. 
  
Hjartesviktpoliklinikken i Åmot opna 15, november og er nå ein del av det ordinære helsetilbodet i 
Vinje kommune. 
 
 
 
29.11.2021. 
 
Kari Gro Espeland 
 
Prosjektleiar – Samhandling om pasientar med hjartesvikt 
Samhandlingskoordinator STHF og kommunane i Vest-Telemark 
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Bakgrunn for prosjektet 
Prosjektet Samhandling om pasientar med hjartesvikt starta i 2020, med målsetjing om å fylgje 
opp pasientar med hjartesvikt lokalt i Vinje kommune. Bakgrunnen for denne satsinga var ynskje 
om å redusere reisevegen til behandlingsstaden og den belastninga lang reiseveg medfører, 
samt å styrke kompetansen og auke attraktiviteten på arbeidsplassar i kommunen.  
 
Vinje kommune hadde også ei målsetjing om å gje tett og god oppfølging til alle pasientar med 
hjartesvikt, dvs. at hjartesviktpoliklinikken også skal vera eit tilbod til pasientar med hjartesvikt, 
som ikkje er under oppfølging ved Notodden sjukehus, og som dermed kan bli vist til den lokale 
hjartesviktpoliklinikken frå eigen fastlege. Pasientar i målgruppa kan også nytte tilbodet ved sjølv 
å ta direkte kontakt med poliklinikken for å få råd og rettleiing i høve til medikamentbruk og 
livsstil. 

Målsetjing  
Resultatmål: 

 Det vert etablert Hjartesviktpoliklinikk i Vinje kommune 
 
Effektmål: 

 Tideleg oppdaging og diagnostisering 

 Tett oppfølging ved endring av tilstand  

 Optimalisering av pasientens funksjonsnivå gjennom råd og retteleiing i f.h.t. 

medikamentbruk og livsstil  

 Redusere reisevegen for pasientar til behandlingsstaden  

 Reduserte transportkostnader (samfunnsøkonomisk) 

 Målretta bruk av oppdatert kompetanse 

Organisering av prosjektet 
Prosjektleiar: Samhandlingskoordinator  
 
Styringsgruppe: 
Seksjonsleiar medisinsk klinikk STHF – Notodden 
Kardiolog medisinsk klinikk STHF - Notodden 
Kommunalsjef helse og omsorg - Vinje kommune 
Kommuneoverlege - Vinje kommune 
 
Prosjektgruppe/ arbeidsgruppe:  
Kardiologisk sjukepleiar - Vinje kommune 
Kommuneoverlege - Vinje kommune 
Kardiologisk sjukepleiar – medisinsk klinikk STHF - Notodden 
Kardiolog medisinsk klinikk STHF - Notodden 
 

Økonomi 
 
Kostnader i prosjektperioden er dekt innanfor ordinært driftsbudsjett ved STHF og i Vinje 
kommune.  
 
Faste auka kostnader etter prosjektperioden blir lønnskostnader tilsvarande spesialsjukepleiar i 
20% stilling. Andre ev. kostnader vert dekt innan for det ordinære driftsbudsjettet for helse og 
omsorg i Vinje kommune. 
Inntekter som følgje av konsultasjonar ved hjartesviktpoliklinikken, som blir registrert i STHF sitt 
fagsystem vert godskrive Vinje kommune. 
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Status ved avslutta prosjektperiode  
Fylgjande tiltak er gjennomført i løpet av prosjektperioden: 
 
Avtaler som er utarbeidd og signert: 

 Avtale mellom Sykehuset Telemark HF avdeling Notodden sjukehus og Vinje kommune 
ang. poliklinisk oppfølging av pasienter med hjertesvikt.  
 

Kompetansehevande tiltak som er gjennomført i prosjektperioden: 

 Hospitering ved hjartesviktpoliklinikken STHF Notodden og Skien  

 Internundervisning i Vinje for fastlegar og kardiologisk sjukepleiar v/ kardiolog ved STHF 
avdeling Notodden.  

 
Prosedyrar og retningsliner: 

 Prosedyrar som vert nytta ved hjartesviktpoliklinikken ved STHF er overført til poliklinikken 
i Vinje 

 Det er utarbeid interne rutinar for oppfølging av pasientar som ikkje vert overført frå STHF 
avdeling Notodden, men vert henvist direkte frå fastlege eller sjølv tek direkte kontakt med 
hjartesviktpoliklinikken. 

 
Andre tiltak og aktivitetar: 

 Styringsgruppa har hatt møte om lag annan kvar månad for å bli oppdatert på framdrift og 
ta ev. avgjerder på overordna nivå 

 Prosjektgruppa/ arbeidsgruppa har hatt møte ved behov 

 Informasjonsbrosjyre er utarbeid til distribusjon i kommunane og på STHF 

 Prosjektet har fått medieomtale både i lokalavisa og på STHF sitt intranett og i sosiale 
media. 

 

Overgang til drift per 01.12.21. og vegen vidare 
Ved tidspunktet for opning av hjartesviktpoliklinikken i Vinje var det to pasientar som vart overført 
frå STHF avdeling Notodden til kontrollar i Vinje. Talet på pasientar som er under behandling for 
hjartesvikt varierer til ei kvar tid, samstundes som kjennskapen til tilgangen på behandling i Vinje 
også truleg vil påverke og auke pasientgrunnlaget. 
 
Fastlegane i Vinje har fleire pasientar på sine lister, som kan vera aktuelle brukarar av tilbodet for 
kontrollar og rettleiing frå kardiologisk sjukepleiar. 
 
Samarbeidet mellom STHF og kommunane, både formelt og uformelt, fungerer bra og sikrar 
tryggleik og god kvalitet på tenestene. Det er låg terskel for å ta kontakt og formelle avtaler sikrar 
føreseielege rammer for arbeidet. Det bør i tida framover gjennomførast 1 – 2 samarbeidsmøte 
per halvår, for å ta opp relevante tema som til dømes pasientgrunnlag og kompetanseheving. Det 
bør også vurderast om hjartesviktpoliklinikken ved STHF – avdeling Skien skal vera brukarar av 
tilbodet i Vinje, på lik linje med STHF – avdeling Notodden. 
 
Tilsvarande tilbod kan med fordel etablerast i fleire kommunar.  
 
 


